
Kostenplanung mit BIM

Patrick Suter

Remo Betschart



Kostenplanung mit BIM / BimCamp 2017

Fazit

• «Neubau» Kostenermittlung vom Modell funktioniert
• Man muss die Regeln im Bim2Cost verstehen um die Bürospezifischen Anpassungen im 

CAD einzustellen
• Der zeichnerische Mehraufwand ist gering
• Die zeichnerische Verantwortung grösser

• «Umbau» die Kostenermittlung vom Modell kann nur teilweise angewendet werden
• Fenster / Oberflächen etc. funktionieren
• Mischung ist schwierig – noch keine Auswertung bestehend / Abbruch / Neu

• Die zusätzlichen Infos im Modell werden auch sonst angewendet
• z.B. Fensterlisten mit U-Wert / Farben / Rahmenverbreiterungen etc.
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Problematik

• Nicht alle Ausmasse sind generierbar

• Keine zentrale Attribut-Einstellungen im CAD möglich
• An vielen Orten verteilt – man muss wissen wo
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Vision

• Rohdevis vermehrt mit Bim2Cost erstellen – warten auf Unterstützung eBKP-Gate

• Umbautool von Archicad wird von Bim2Cost unterstützt – Anwendung auch im 
Umbaubereich


